

Порядок («дорожная карта»)

по решению вопросов материально - технического и имущественного характера центра с учетом муниципальных индикаторов и показателей реализации мероприятий

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждение Комплекса мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» - 2024 (далее – ТР - 2024)	директор школы	приказ	До 09.02.2024
2	Сбор сведений о должностном лице, ответственного за создание и функционирование Центра образования естественно-научной и технологической направленностей ТР - 2024	директор школы	приказ	До 08.02.2024
3	Утверждение минимальных индикаторов и показателей деятельности центров ТР - 2024	зам.директора	приказ	До 08.02.2024
4	Утверждение Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей ТР - 2024	директор школы	приказ	До 12.02.2024
5	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист			Согласно графику МО
6	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров ТР - 2024	директор школы	Заявки на финансирование	Не позднее 15 февраля 2024
7	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	директор школы	Извещения о проведении закупок	Не позднее 15 марта 2024
8	Разработка сметной документации ремонтных работ	директор	Проектно-сметная	До 15.02.2024

	по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в центре ТР - 2024	школы	документация	
9	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном формате	директор школы	Свидетельства о повышении квалификации	До 1.09.2024
10	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии брендбуком	директор школы	Отчеты	Май – август
11	Согласование перечня оборудования для оснащения центров ТР - 2024	директор школы	заявка	1.03.2024
12	Информационная справка об ОО	зам.директора	Информационная справка	Не позднее 30 июня 2024
13	Приемка материальных ценностей и услуг в рамках создания центров ТР - 2024	директор школы	Пакет документов о приемке (акт)	По факту поступления
14	Фотомониторинг по приведению площадок центров ТР - 2024	директор школы	Фото отчет	До 25.08.2024
15	Утверждение комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центра ТР - 2024	директор школы	приказ	До 1.09.2024
16	Открытие центров ТР - 2024	директор школы	Торжественное мероприятие	с 1 по 5 сентября 2024
17	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров ТР - 2024	зам.директора по УР	Отчет о выполнении показателей	1 октября 2024, далее - ежеквартально

